

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: Obec Mokrance
Sídlo: Hlavná 38/42, 045 01 Mokrance
Štatutárny orgán: Mgr. Mária Lacková, starostka obce
IČO: 00690295
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón: 055/489 8593
e-mail: obecmokrance@stonline.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: TplusF s.r.o.
Sídlo: Budulovská 33/A, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 46 748 083
DIČ: 2023564972
IČ DPH: SK2023564972
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón: 0918 223 463
e-mail: tplusfsro@gmail.com
Zapísaný: OR Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 30219/V
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve o dielo, ktorú uzatvorili dňa 31. 08. 2018, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: Oprava a údržba budovy hasičskej zbrojnice v Mokranciach“ takto:

I.

1. Zhotoviteľ diela bol vybraný objednávateľom, ktorý je verejným obstarávateľom postupov v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. V čl. III. sa v bode 1 mení dohodnutá cena diela v súlade so zhotoviteľom predloženým a objednávateľom odsúhlaseným výkazom výmer zmien, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku nasledovne:

Celková cena s DPĽ za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške:

Cena bez DPH na sumu: 24.729,14€

Výška DPH na sumu: 4.945,83€

Cena s DPH na sumu: 29.674,97€

II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1 zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Zmeny uvedené v tomto Dodatku č. 1 sú v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 2 rovnopisy.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
5. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
6. Súčasťou Dodatku č. 1 Zmluvy sú:

Príloha č. 1: Súpis prác – zmeny (rozpočet prác)

V Mokranciach, 28. 09. 2018

V Mokranciach, 28. 09. 2018

Za objednávateľa:



Mária Lacková
Mgr. Mária Lacková, starostka obce

Za zhotoviteľa:

Gabriel Fazekas
T p l u
Bud... .. n/B
... 083
... 2023564972 -5-

Gabriel Fazekas, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Orava a údržba budovy hasičskej zbrojnice v Mokranciach	JKSO	
Názov objektu	Objekt-Zmeny	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Mokrance		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		19.11.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	325,23		8 Práca nadčas	0,00
2	Montáž	243,98		9 Bez pevnej podl.	0,00
3 PSV	Dodávky	904,54		10 Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	1 673,03		11	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		12 DN (r. 8-11)	
6	Montáž	0,00		21 'Kompl. činnosť'	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		3 146,78		13 GZS	0,00
20 HZS		0,00		14 Projektové práce	0,00
				15 Sťažené podmienky	0,00
				16 Vplyv prostredia	0,00
				17 Iné VRN	0,00
				18 VRN z rozpočtu	0,00
				19 VRN (r. 13-18)	0,00
				22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 3 146,78	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				3 776,14	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty	
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	
Pečiatka				27 Kľzavá doložka	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie +-	

T plv
 Budulovská
 Moldávia n/B
 23364872 -2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Orava a údržba budovy hasičskej zbrojnice v Mokranciach
 Objekt: Objekt-Zmeny

Objednávateľ: Obec Mokrance

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 11. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Štýl celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	325,233	243,977	569,210	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	325,233	226,181	551,414	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	17,796	17,796	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	904,542	1 673,027	2 577,569	0,000	0,000
713	Izolócie tepelné	134,598	69,841	204,439	0,000	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry,	0,000	917,222	917,222	0,000	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	296,794	397,058	693,852	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	230,840	14,643	245,483	0,000	0,000
777	Podlahy syntetické	220,036	259,040	479,076	0,000	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	22,274	15,223	37,497	0,000	0,000
	Celkom	1 229,775	1 917,004	3 146,779	0,000	0,000

T PIA
 Budule... va n/B
 33
 2018564572 -2-

ROZPOČET

Stavba: Orava a udrzba budovy hasičskej zbrojnice v Mokranciach
 Objekt: Objekt-Zmeny

Objednávateľ: Obec Mokrance
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 19. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
HSV							325,233	243,977	569,210	0,000	
Práce a dodávky HSV											
6							325,233	226,181	551,414	0,000	
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie											
3	R	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2	26,110	3,654	46,267	49,139	95,406	0,000	
6	R	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	5,848	26,529	108,907	46,235	155,142	0,000	
10	R	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	14,630	2,135	0,000	31,235	31,235	0,000	
12	R	632450044	Betónový poter PCI Pericem EBF jemný pripojený hr. 20 mm	m2	14,630	18,430	170,059	99,572	269,631	0,000	
99							0,000	17,796	17,796	0,000	
Presun hmôt HSV											
25	R	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	1,230	14,468	0,000	17,796	17,796	0,000	
PSV							904,542	1 673,027	2 577,569	0,000	
Práce a dodávky PSV											
713							134,598	69,841	204,439	0,000	
Izolácie tepelné											
31	R	713000014	Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00492t	m2	14,329	1,289	0,000	18,470	18,470	0,000	
32	R	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	14,329	1,449	0,000	20,763	20,763	0,000	
33	631	6314150060	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000 mm	m2	12,803	10,513	134,598	0,000	134,598	0,000	
34	R	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,840	36,438	0,000	30,608	30,608	0,000	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							0,000	917,222	917,222	0,000
54	R	1425687925r	Vymena rozvodu kúrenia	sub	1,000	917,222	0,000	917,222	917,222	0,000
763 Konštrukcie - drevostavby							296,794	397,058	693,852	0,000
40	R	763132260	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 + 18 mm	m2	14,390	39,459	296,794	271,021	567,815	0,000
41	R	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	2,359	53,428	0,000	126,037	126,037	0,000
766 Konštrukcie stolárske							230,840	14,643	245,483	0,000
42	R	766621401	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	4,400	5,808	10,912	14,643	25,555	0,000
43	283	2832301000	Expanzná páska Bloco 600 1-2x15 mm/20 m, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	4,400	0,493	2,169	0,000	2,169	0,000
44	611	6114124110	Plastové oknodvojkrídlové OS, rozmer 1200x1000 mm (vxš), izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorový profil	ks	1,000	217,759	217,759	0,000	217,759	0,000
777 Podlahy syntetické							220,036	259,040	479,076	0,000
47	R	777610040	Izol. náter podláh betónových epoxidový	m2	14,329	33,434	220,036	259,040	479,076	0,000
784 Dokončovacie práce - maľby							22,274	15,223	37,497	0,000
51	R	784452361	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m steny	m2	26,112	1,436	22,274	15,223	37,497	0,000
Celkom							1 229,775	1 917,004	3 146,779	0,000

T plus
 Budulovská 33/P
 KČ
 IČ D:

Java n/B
 364372
 -2-